



سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف  
مرکز آموزش های تخصصی کاربردی



# دوره مدیریت ادعا و آنالیز تاخیرات پروژه

 [www.sharif.ac](http://www.sharif.ac)

 ۰۲۱-۶۷۶۴۱۹۹۹

صنعت ساختمان دارای مباحث و چالش‌های پیچیده‌ای است که در صورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند منجر به شکست پروژه بشود. مدیریت حرفه‌ای، بهره‌گیری از کارشناسان مجرب، اشراف به موضوعات اجرایی و اصول حقوقی و قراردادی، به طور قطعی کیفیت اجرای پروژه را به میزان قابل توجهی ارتقا می‌دهد.

مدیریت دعاوی پروژه به یکی از نیازهای ضروری و جاری بسیاری از سازمان‌های پیمانکاری و کارفرمایی تبدیل شده است. **مدیریت ادعا** در استانداردهای **PMI**، درخواست یکی از طرفین قرارداد در ازای وجود دلایلی که اساساً صحیح یا به گمان متقاضی صحت داشته باشد که نامنتطب با مفاد قرارداد پروژه از سوی طرف دیگر قرارداد است و از لحاظ اقتصادی بین طرفین قابل حل نمی‌باشد.

- تشریح مبانی آنالیز تأخیرات قراردادها
- تشریح دلایل و زمان رسیدگی به تأخیرات قراردادها
- نحوه آنالیز تأخیرات مالی (تأخیر در پرداخت ها) بر اساس بخشنامه **5090** سازمان برنامه و بودجه همراه با حل مثال های واقعی
- نحوه آنالیز تأخیرات فنی بر اساس پروتکل **SCL:2017** همراه با پیاده سازی در نرم افزار **MSP**
- کارگاه آموزشی تدوین لایحه تأخیرات بر روی یک مطالعه موردی

یک پل به بالاتر از تخصص ...