



سازمان جہاد دانشگاهی صنعتی شریف
مرکز آموزش های تخصصی کاربردی



دوره کارشناس حرفه‌ای دفتری پروژه



www.sharif.ac



۰۲۱-۶۷۶۴۱۹۹۹

صنعت ساختمان در تمام نقاط جهان متشکل از مشاغل و تخصص های گوناگونی است که به تناسب نیاز و اهمیت، هر کدام جایگاه ویژه ای برای خود کسب کرده اند. دفتر فنی مغز و هدایتگر اصلی پروژه است و بالطبع مسئولیت سنگینی از مجموعه فعالیت های عمرانی را بر عهده دارد. فعالیت های دوره دفتر فنی پروژه در چند دسته معرفی می شوند که عبارتند از: امور قرارداد و صورت وضعیت، امور متره و برآورد، ارزیابی و بررسی فنی مواد و مصالح، تجهیزات مورد استفاده، نقشه کشی و ...

اصول و مبانی مدیریت پروژه

▪ روش های اجرای پروژه

- تشریح مبانی و اصول روش های اجرای پروژه
- معرفی روش های اجرای پروژه از دیدگاه انجمن بین المللی مهندسان مشاور FIDIC و سازمان برنامه و بودجه کشور
- تشریح روش اجرای متعارف (DBB) از دیدگاه بین المللی و سازمان برنامه و بودجه کشور
- تشریح روش های اجرای طرح و ساخت و EPC از دیدگاه بین المللی و سازمان برنامه و بودجه کشور
- تشریح انواع روش های پرداخت (Cost Reimbursable, Unit Price Lump Sum)
- تشریح ارتباط روش های اجرا و روش های پرداخت

▪ اصول و مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOKY با رویکرد پروژه های عمرانی

- معرفی استاندارد PMBOKY
- معرفی اصول مدیریت پروژه، حوزه های عملکردی پروژه، مدل ها، روش ها و مصنوعات

- تشریح حوزه عملکردی ذینفعان و کاربرد آن در پروژه های عمرانی
- تشریح حوزه عملکردی تیم و کاربرد آن در پروژه های عمرانی
- تشریح حوزه عملکردی برنامه ریزی و کاربرد آن در پروژه های عمرانی
- تشریح حوزه عملکردی کار پروژه و کاربرد آن در پروژه های عمرانی
- تشریح حوزه عملکردی تحویل و کاربرد آن در پروژه های عمرانی
- تشریح حوزه عملکردی سنجش و کاربرد آن در پروژه های عمرانی
- تشریح حوزه عملکردی عدم قطعیت و کاربرد آن در پروژه های عمرانی

آشنایی با نرم افزار MSP

- ایجاد پروژه و مشخصات آن
- تعریف ساختار شکست کار (WBS)
- تعریف فعالیت ها و مدت زمان فعالیت ها
- تعریف مایلستون ها
- تعیین روابط بین فعالیت ها
- تعریف تقویم پروژه
- تحلیل زمانبندی پروژه از طریق نمودار گانت
- رسم نمودار S Curve در نرم افزار
- ذخیره خط مبنا
- به هنگام سازی براساس Duration بر مبنای برنامه و واقعیت

مدیریت ایمنی

- تعاریف و مفاهیم حوزه ی ریسک و تاب آوری
- مدیریت ریسک در حوزه ی HSE
- انواع عوامل زیان آور محیط کار
- طب کار و بیماری های ناشی از کار
- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
- کنترل های عملیاتی در حوزه ی W
- مدیریت شرایط اضطراری
- اقلام ایمنی و کنترل پروژه ایمنی

تجهیز و اداره کارگاه

- اصول تجهیز و اداره کارگاه
- فهرست موارد تجهیز و برچیدن کارگاه
- ایمنی در تجهیز و برچیدن کارگاه

موافقت نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی مطابق با نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه

آنالیز تاخیرات پروژه

- اهمیت آنالیز تاخیرات در پروژه
- علل بروز تاخیرات در پروژه
- نحوه تنظیم لایحه تاخیرات پروژه
- نحوه محاسبه تاخیرات براساس بخشنامه های ۵۰۹۰ و ۱۳۰۰

نقشه خوانی

- انواع معمول نقشه ها و هدف از تهیه هر کدام
- الزامات ، تعاریف و کاربردها
- علائم کاربردی در نقشه های ابنیه
- نحوه ارجاعات و ارائه جزئیات در نقشه ها

متره برآورد و صورت وضعیت نویسی

- کلیات متره و برآورد
- تشریح فهرست بها رشته ابنیه با حل مثالهای مختلف
- آشنایی با روند تهیه صورت وضعیت
- نحوه تنظیم تعدیل آحاد بها
- آشنایی با نرم افزارهای موجود در بازار
- انجام پروژه با نرم افزار EXCEL

نحوه ارائه پیشنهاد قیمت مناسب

- ورود اطلاعات متره و برآورد به نرم افزار و اعمال ضرایب متعلقه
- آنالیز آیتمها
- تهیه جداول پیشنهاد قیمت طبق بخشنامه و آنالیز ضرایب بالاسری

یک پلن بالاتر از تخصص ...

