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 پروژه دعاوی بروز از پیشگیری عملی راهکارهای تشریح ▪

 ای حرفه صورت به پروژه دعاوی طرح اصول ▪

 (C) ساخت و (EPC) ساخت و طرح های پروژه در متداول دعاوی بررسی ▪

 به پاسخگویی و پروژه دعاوی طرح در بالادستی قوانین و پروژه قرارداد از استفاده نحوه ▪

 ها آن

 1۳۰۰ و ۵۰9۰ های بخشنامه اساس بر تأخیرات آنالیز محاسبه نحوه ▪

 پروتکل و پروژه زمانبندی برنامه اساس بر تأخیرات ای حرفه آنالیز محاسبه های روش ▪
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 ای هزینه دعاوی قالب در آن طرح و شده وارد زیان و ضرر میزان محاسبه راهکارهای ▪

 پروژه دعاوی فصل و حل راهکارهای تشریح ▪

 پروژه دعاوی فایل رسانی روز به و ایجاد نحوه تشریح ▪

 مخاطبان توسط سازمان در مند نظام صورت به پروژه دعاوی مدیریت سیستم ایجاد نحوه ▪

 عملی کار صورت به واقعی پروژه چند روی بر ای هزینه ادعاهای سازی کمی نحوه  کارگاه ▪

 مخاطبان توسط

  

 

 

 

 


