
 

 



 

 

 

این دوره که در با  برگزار می دپارتمان مدیریت مهندسی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در  شود، 
شده  کسب  ارزش  مدیریت  رویکرد  از  ،  (Earned Value Management – EVM) استفاده 

به مدیران پروژه   EVM .های پروژه را فرا خواهند گرفتکنندگان نحوه مدیریت بودجه و هزینهشرکت
کند تا پیشرفت پروژه را به طور دقیق ارزیابی کرده و انحرافات را به موقع شناسایی و اصلاح کمک می

های  ها و افزایش بازده پروژهرای بهبود کنترل هزینهنمایند. این دوره آموزشی راهکارهای عملی ب 
است که برنامه،   مدیریت پروژه یک روش (EVM) مدیریت ارزش کسب شده.دهدسازمان را ارائه می

 .کندگیری عملکرد پروژه ادغام میها و دامنه را برای اندازههزینه

EVM بینی کرده و مدیران پروژه  را پیشریزی شده و واقعی، آینده کاری ما  بر اساس مقادیر برنامه
مدیریت ارزش کسب شده یک  .سازد تا متناسب با آن برنامه، فعالیت خود را تنظیم کنندرا قادر می

تر از برنامه زمانی  های فراتر از بودجه یا عقب سیگنال هشدار دهنده در مورد مسائل مربوط به برنامه
تواند در یک پروژه انجام شود تا عملکرد  ای میحات دورهها، اصلادهد. بر اساس این سیگنال ارائه می

 .ریزی شده در آید و بودجه بهبود یابدبه صورت برنامه

 

 پروژه  تیر یدر مد هیپا میبر مفاه یمرور  ▪

 EVMSاستفاده از  لیو دلا خچهیتار  ▪

ارزش کسب شده  تیر یمد ستمیدر س یاصل میچارچوب، مولفه ها و مفاه فیتعر  ▪

(EVMS) 

 (OBS) یشکست سازمان ساختار ▪

 (WBSشکست کار ) ساختار ▪

 پروژه  یبند زمان ▪

 پروژه  یبند بودجه ▪

 ( Baselineسنجش عملکرد ) یخط مبنا جادیو ا یلیتفص یز یر  برنامه ▪

 آن  لیپروژه و تحل ینگینقد انیجر  یز یر  برنامه ▪

https://sctae.jdsharif.ac.ir/management/


 

 

 ی ا نهیو هز  یپروژه به لحاظ زمان یانیپا جینتا شیپ ▪

  EVM یو نمودارها گرافها  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


